

Plano de Ação do Projeto

TRUCKSYS WEB – MATRIZ 5W2H

Fase 1: Levantamento e Elicitação de Requisitos

O que? (What)	Realizar entrevistas estruturadas, definir User Stories e elaborar a documentação de requisitos (BPMN, RFs e RNFs).
Por que? (Why)	Para compreender as reais falhas operacionais e de gestão de estoque dos Food Trucks, garantindo que o escopo do software atenda à demanda do mercado.
Onde? (Where)	Em campo (Food Trucks da região).
Quando? (When)	De 01/08/2026 a 20/08/2026.
Por quem? (Who)	Henrique Silva Leão (Engenharia de Requisitos).
Como? (How)	Através de questionários, observação dos fluxos operacionais de atendimento na mesa e elaboração dos artefatos UML e BPMN.
Quanto? (How Much)	R\$ 1.500,00 (Custo estimado em horas de consultoria técnica e análise).

Fase 2: Design de Interface e Arquitetura

O que? (What)	Desenvolver a prototipação das telas do aplicativo (foco em dispositivos móveis) e realizar a modelagem do banco de dados (Diagrama de Classes e DER).
Por que? (Why)	Para garantir a usabilidade e agilidade do garçom no momento do pedido e estruturar a integridade do banco de dados relacional para a baixa de insumos.
Onde? (Where)	Laboratório de desenvolvimento / Ambiente local de trabalho.
Quando?	De 21/08/2026 a 10/09/2026.

(When)	
Por quem? (Who)	Guilherme Alexandre (Engenheiro de Software e Design).
Como? (How)	Utilizando ferramentas de prototipação de Wireframes e softwares de modelagem de dados para estruturar as tabelas do PostgreSQL.
Quanto? (How Much)	R\$ 800,00 (Estimativa de custos com licenças e ferramentas de IDE's e plugins).

Fase 3: Desenvolvimento do Sistema Web

O que? (What)	Codificação da lógica de programação (Front-end e Back-end) e estruturação física do banco de dados.
Por que? (Why)	Para materializar a solução TDIC, permitindo o paralelismo do envio de ordens para a cozinha simultaneamente à baixa automática de estoque.
Onde? (Where)	Ambiente de desenvolvimento local conectado ao repositório GitHub.
Quando? (When)	De 11/09/2026 a 31/10/2026.
Por quem? (Who)	Henrique Silva Leão e Guilherme Alexandre (Equipe de Desenvolvimento).
Como? (How)	Programação utilizando o ecossistema .NET (C#), criação de Single-Page Applications reativas com Razor Blazor, e gerenciamento de dados no PostgreSQL.
Quanto? (How Much)	R\$ 8.000,00 (Custo estimado das horas de programação da equipe de desenvolvedores).

Fase 4: Testes, Validação e Implantação

O que? (What)	Execução de testes de Quality Assurance (QA), homologação do sistema em servidor nuvem.
Por que? (Why)	Para atestar que o tempo de resposta é inferior a 2 segundos, garantir a ausência de bugs no fluxo financeiro/estoque e preparar a entrega acadêmica para a banca.

Onde? (Where)	Servidor de hospedagem em nuvem.
Quando? (When)	De 01/11/2026 a 30/11/2026.
Por quem? (Who)	Equipe de Desenvolvimento
Como? (How)	Aplicação de testes unitários e de integração, provisionamento da infraestrutura em nuvem, treinamento de usuários e revisão ABNT do relatório.
Quanto? (How Much)	R\$ 4.700,00 (Hospedagem: R\$ 1.200,00 Testes/QA: R\$ 1.000,00 Documentação: R\$ 500,00 Treinamento: R\$ 1.000,00 Reserva de Contingência: R\$ 1.000,00).

**CUSTO TOTAL ESTIMADO DO
PROJETO: R\$ 15.000,00**